
項目 日

月

竣工

着工

確　認 作成者

機械設備工事

電気設備工事

《工事概要》

その他

（外部）

（躯体･内部）

建築主体工事

屋外付帯工事

解 体 工 事

上田

準備･仮設工事

坪田工務店株式
会社

姫路市北今宿１丁目５番３号
TEL079-298-8000(代)　 FAX079-293-0246TSUBOTA

姫 路市 中播 消防 署北 部 出張 所建 替工 事　 基 本工 程表
令和７年　６月１１日

令和８年　２月２７日
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

・工事場所　神崎郡神河町柏尾471番1

・鉄骨造平屋建て

・敷地面積　5328.02㎡

・延床面積　520.92㎡

・屋根　カラーガリバリウム鋼板　嵌合式瓦棒葺

・外壁　窯業サイディング　t=16・建築面積　534.90㎡

（外部）

出来高

準備 ハウス･仮囲い

鉄骨建方

土間筋･型枠

土間CON

屋根貼

外部足場組立

サッシ取付

外壁サイディング

外部足場解体

樋･笠木･金物･コーキング

UB･サッシ

LGS･PB貼 クロス･床貼 家具･雑 清掃･美装 検査･手直し･引渡し

コンクリート舗装・アスファルト舗装防水壁･倉庫･駐輪場等

埋設配管

埋設配管 仕込み配線 器具取付

器具取付仕込み配管

脱枠基礎型枠

基礎CON 埋戻

基礎配筋地盤改良

捨てCON

基礎掘削 ｱﾝｶｰ
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実施

16.6％ 33.2％ 58.3％ 85.2％ 95.7％ 100.0％0.0％ 1.2％ 4.1％


